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1. fundur Starfhóps um uppbyggingu á Fjöliðjunni vinnu- og hæfingarstaðs, 
haldinn  í Frístundamiðstöðinni Garðavelli,

 22. júní 2021 og hófst hann kl. 15:00.

Fundinn sátu:
Ragnar B. Sæmundsson formaður, Einar Brandsson bæjarfulltrúi, Sigurður Páll 
Harðarson fulltrúi Akraneskaupstaðar, Guðmundur Páll Jónsson forstöðumaður 
Fjöliðjunnar, Svala Kristín Hreinsdóttir sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs 
og Emma Rakel Björnsdóttir fulltrúi.

Fundargerð ritaði:  Svala Hreinsdóttir, Fundur starfshóps um uppbyggingu á 
Fjöliðjunni vinnu- og hæfingarstað.

Fyrir tekið:

1. 2106089 - Fjöliðjan uppbyggina á húsnæði - starfshópur
Bæjarráð samþykkti á 3458 fundi sínum þann 20. maí 2021 erindisbréf fyrir 
starfshóp um uppbyggingu á Fjöliðjunni vinnu- og hæfingarstað.
Farið var yfir erindisbréf starfshópsins. 

Fundinn sátu einnig Sverrir Hermann Sverrir Hermann Pálmarsson og Anna 
Einarsdóttir frá SHP consulting ehf. Akraneskaupstaður hefur samið við shp 
consulting sem heldur utanum um verkefnastýringu verkefnisins. Farið var yfir 
stöðu málsins varðandi hönnun og tímaáætlun. Áætlað er að hönnun hefjist í 
byrjun ágúst og taki um 12-16 vikur. Skipulag lóða liggur fyrir. 

Áætlaðar eru 440-450 millj. í fjárhagsáætlun í verkið. Sótt verður um styrk frá 
Jöfnunarsjóði vegna uppbyggingar á Fjöliðjunni í heild. Samningar við hönnuði 
liggja fyrir en tímalína fyrir hönnunaráætlun liggur ekki fyrir. Áætlað er að bjóða 
verkið út í nóvember 2021. 

Fyrirliggjandi drög að innraskipulagi hönnunar verða send til umsagnar hjá 
Notendaráði. 

Starfshópur óskar eftir frest til bæjarráðs til 2. september 2021 til að leggja fram 
tillögu á endanlegri útfærslu á uppbyggingu Fjöliðjunnar með samnýtingu á eldra 
húsnæðið á sameiginlegum fundi bæjarráðs, skipulags- og umhverfisráðs og 
velferðar- og mannréttindaráðs. 

Næsti fundur starfshóps 6. júlí kl. 15:00.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 16:00.


