



Tíma- og verkáætlun vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2025 (2025 til 2028)

Gert er ráð fyrir eftirfarandi tímasetningum í áætluninni:

A. 15. til 20. ágúst

- Launaáætlanir útbúnar og komið til forstöðumanna til vinnslu.

B. Fimmtudagur 29. ágúst – (bæjarráð)

- Grunnforsendur fjárhagsáætlunar yfirfarnar og ákveðnar til fyrstu vinnslu.
- Grunnforsendur fjárfestinga- og framkvæmdaáætlana yfirfarnar.
- Gert er ráð fyrir umræðum og eftir atvikum ákvörðunum á hverjum fundi bæjarráðs eftir 29. ágúst.

C. Vikan 2. september til 6. september

- Rammar unnir út frá forsendum sem ákveðnar voru í bæjarráði 29. ágúst og rammar sendir á sviðsstjóra/forstöðumenn að lokinni keyrslu fjármálasviðs (í síðasta lagi 6. september).
- Sviðsstjórar og eftir atvikum fjármálastjóri kynna í ráðunum forsendur fjárhagsáætlunar.
- Fundir áætlaðir með forstöðumönnum, bjarstjóra og fleirum aðilum.

D. Vikan 16. til 20. september (bæjarfulltrúar/bæjarráð)

- Vinnufundur bæjarfulltrúa vegna fjárfestinga- og framkvæmdaáætlunar til næstu fimm ára og forgangsroðun verkefna á árinu 2025.
- Yfirlit yfir stöðu verkefna á árinu 2024 lagt fram.
- Forsendur fjárhagsáætlunar yfirfarnar.
- Gert ráð fyrir aðkomu sviðsstjóra á þessum fundi.

E. Vikan 23. til 27. september (bæjarfulltrúar/bæjarráð)

- Vinnsla fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs.
- Gjaldskrár yfirfarnar og undirbúnar til umræðu í bæjarráði 26. september.

F. Vikan 30. september til 4. október

- Vinna fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs m.a. gjaldskrár fyrir 2025.
- Áætlaður vinnufundur bæjarfulltrúa um fjárfestinga og framkvæmdaáætlun. Lokayfirferð vegna fyrri umræðu.

G. Vikan 21. til 27. október

- Fyrri umræða fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs 24. október.

H. Vikan 28. október til 1. nóvember

- Fjárhagsáætlun á dagskrá fagráðanna.



I. Vikan 11. til 14. Nóvember

- Fyrri umræða bæjarstjórnar um fjárhagsáætlun 12. nóvember
- Vinnsla fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs.

J. Vikan 25. til 29. nóvember

- Fjárhagsáætlun á dagskrá bæjarráðs 28. nóvember.
- Afgreiðsla fjárfestinga- og framkvæmdaáætlunar.

K. Þriðjudagur 10. desember (bæjarstjórn)

- Síðari umræða um fjárhagsáætlun.

19. júní 2024 // KHÓ / – fyrstu drög að verk- og tímaáætlun