



Tíma- og verkáætlun vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2016

Gert er ráð fyrir eftirfarandi tímasetningum í áætluninni:

A. Ákvörðun bæjarráðs um tíma- og verkáætlun á fundi bæjarráðs 18. júní.

Bæjarráð sendir bréf til fagráða/sviðsstjóra með beiðni um upplýsingar (sjá lið B)

B. Fagráðin/sviðsstjórar:

- Upplýsingar varðandi magntölur með hliðsjón af lögbundnum verkefnum, s.s. fjölgun nemenda, aukna þjónustu í kjölfar lagabreytinga, fjölgun í hópi fatlaðra sem þurfa þjónustu eða aðrar breytingar sem kalla á endurskoðun fjárhagsáætlunar á milli ára.
- Upplýsingar varðandi nauðsynleg viðhaldsverkefni og forgangsröðun þeirra innan sviðsins
- Upplýsingar varðandi endurnýjun stofnbúnaðar (tæki og húsbúnaður) og forgangsröðun þeirra innan sviðsins
- Upplýsingar um breytingar sem fela í sér t.d. stofnkostnað eða annan breytingakostnað sem getur leitt til hagræðingar (strax eða til lengri tíma)
- Upplýsingar varðandi aðra þá þætti sem skipta máli vegna úthlutunar fjárhagsramma
- Liggi fyrir 25. ágúst

C. Forsendur fjárhagsáætlunar.

- Mismunandi sviðsmyndir varðandi forsendur fjárhagsáætlunar lagðar fram á fundi bæjarráðs
- Liggi fyrir 7. september

D. Vinnsla launaáætlana

- Liggi fyrir 1. september

E. Sameiginlegur fundur bæjarstjórnar og formanns menningar- og safnanefndar.

- Haldinn 22. september

F. Rammar sendir út til fagráða/sviðsstjóra

- Liggi fyrir 28. september (skil fyrir 10. október)

G. Starfsáætlun ráða/sviða

- Liggi fyrir 9. október

H. Fjárhagsáætlun ráða/sviða

- Liggi fyrir 16. október

I. Fjárhagsáætlun 2016 og þriggja ára áætlun 2017-2019 og starfsáætlun lögð fyrir bæjarráð

- Aukafundur í bæjarráði 3. nóvember



Akraneskaupstaður

J. Fyrri umræða í bæjarstjórn

- Fundur bæjarstjórnar 10. nóvember

K. Seinni umræða í bæjarstjórn

- Fundur bæjarstjórnar 10. desember

27. október 2015// - RÁ/SA/AÓ