



SAMKOMULAG AKRANESKAUPSTAÐAR, KT. 410169-4449, OG SKAGATORGS
EHF, KT. 440403-3010, UM FRESTUN FRAMKVÆMDA VIÐ BYGGINGU
FJÖLBÝLISHÚSS AÐ STILLHOLT 21, 300 AKRANESI.

1. gr.

Til grundvallar samkomulagi þessu eru samningur Akraneskaupstaðar og Skagatorgs ehf. frá 10. júní 2005 um framkvæmdir á opnu svæði norðan Stillholts á Akranesi, samningur milli sömu aðila frá 16. júní 2009 um frestun framkvæmda við byggingu fjölbýlishúss að Stillholti 21 Akranesi og samþykki bæjarráðs 25. maí 2012 um beiðni Skagatorgs ehf. dags 16. maí 2012, um frestun framkvæmda um tvö ár, með skilyrðum um að lóð verði haldið vel við, samningur frá 24. júní 2014 um frestun framkvæmda um eitt ár þ.e. til 1. júní 2015, með skilyrðum að lóð verði haldið vel við.

Samningar sammingsaðila og samþykki bæjarráðs sbr. 1. mgr. eru fylgiskjöl með samkomulagi þessu og hluti samkomulagsins.

2. gr.

Akraneskaupstaður heimilar Skagatorgi ehf. frestun framkvæmda til 1. júní 2017 með skilyrðum um að lóð verði haldið við.

Ákvæði samninga skv. 1. mgr. 1. gr. halda að öðru leyti gildi sínu í einu öllu.

Samþykkt í bæjarráði Akraness þann 18.06.2015

Akranesi, 24. júní 2015,

F.h. Akraneskaupstaðar,

F.h. Skagatorgs ehf.

Regína Ásvaldsdóttir,
bæjarstjóri

Magnús Jóhannsson,
kt. 290747-7599

Gissur Jóhannsson
kt. 311048-7169

Vottar að undirritun og dagsetningu:

Nafn og kennitala

Nafn og kennitala