



Akranesi 19. janúar 2015.

Akraneskaupstaður

b/t bæjarstjóra

Ég undirritaður f.h. Bifreiðastöðvar Þ.Þ.Þ. ehf. óska hér með eftir því að afhendingardegi húss og lóðar að Dalbraut 6 verði frestað, þannig að afhending eigi sér stað ekki seinna en 1. maí 2015. Ástæða beiðnarinnar er að sökum veðurs hefur bygging hússins að Smiðjuvöllum 15 og frágangur lóðarinnar tafist.

f.h. Bifreiðastöðvar Þ.Þ.Þ. ehf.

Þórður Þórðarson

AKRANESKAUPSTAÐUR		
Skj.nr. 2.20	Mött. af GSO	Mött. d. 19 JAN. 2015
Áb.m. RA	Úrv.aðili St. A	Afrit RA/St. A
Símtal	Tölvup.	Fax SPH/KG
Svarfr.	Trún.mál	Fskj.
Málsnr. One 1410165		

**Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar ehf.**

Dalbraut 6 • 300 Akranes • Sími: 431 1500 • Netfang: trukkur@aknet.is • Fax: 431 1612 • Kt.: 480794-2069 • Vsk.nr.: 45618