



Erindisbréf stýrihóps um styttingu vinnuvikunnar

Ábyrgðarsvið stýrihópsins:

Stýrihópurinn ber ábyrgð á eftirfylgi og framtíðarmótun á verkefninu um styttingu vinnuvikunnar. Stýrihópurinn svarar til bæjarstjóra og eftir atvikum bæjarráðs.

Fulltrúar stýrihópsins:

- Yfirmaður mannauðsmála
- Sædís Alexía Sigurmundsdóttir verkefnastjóri
- Valgerður Janusdóttir sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs
- Svala Hreinsdóttir sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs

Hlutverk og helstu verkefni:

Meginverkefni stýrihópsins verða eftirfarandi:

- Auglýsa eftir þátttakendum í verkefninu og standa að kynningu á verkefninu til stofnana Akraneskaupstaðar.
- Stýrihópurinn skal útbúa reiknilíkan vegna úthlutunar fjármagns til stofnana sem taka munu taka þátt í verkefninu. Reiknilíkan taki mið af gæðaviðmiðum, öryggisviðmiðum, lagalegum skyldum, þjónustustigi, kjarasamningum o.s.frv.
- Vinna úr umsóknum í verkefnið og leggja fram tillögu til bæjarráðs um þátttakendur og úthlutun fjármagns.
- Vera tengiliður við Rannsóknarsetrið á Bifröst um mælingar og vinnslu og annast skil á gögnum til setursins. Koma með tillögur að framkvæmd annarra mælinga/vinnsla ef þörf krefur. Mælikvarðar skulu meta áhrif verkefnisins á heilsu, líðan, starfsanda starfsmanna og þjónustu við bæjarbúa.
- Skila áfangaskýrslu til bæjarráðs á sex mánaða fresti um árangur verkefnisins, þ.e. 1. september 2019, 1. mars 2020, 1. september 2020 og 1. mars 2021. Í áfangaskýrslu komi fram upplýsingar um framgang verkefnisins í þeim stofnunum sem taka þátt í verkefninu, niðurstöður mælinga sem hafa verið framkvæmdar, fundargerðir stýrihópsins og þau atriði sem stýrihópurinn telur vera gagnleg til að meta og sýna árangur verkefnisins.



Akraneskaupstaður

- Stýrihópurinn skal koma með tillögu samhliða skýrslugerð septembermánaða um áframhaldandi framkvæmd verkefnisins m.t.t. fjármagns í verkefnið og hvort að opna eigi fyrir fleiri stofnanir til þátttöku.
- Önnur atriði sem fulltrúar hópsins telja nauðsynleg.

Verklag:

Stýrihópurinn skal funda að öllu jöfnu einu sinni í mánuði. Á fundum stýrihópsins skulu ritaðar fundargerðir, þar sem fram koma helstu ákvarðanir, verkefni sem unnin skulu á milli funda og annað það sem máli skiptir fyrir störf hópsins.

Stýrihópurinn skal kjósa innbyrðis ábyrgðaraðila yfir einstökum verkefnum, s.s. fundarritun, tengiliður við rannsóknarsetrið, umsjón með skýrslugerðinni o.s.frv.

Stýrihópurinn getur kallað á sinn fund yfirmenn starfseininga sem eru þátttakendur í verkefninu annað hvort til öflunar upplýsinga eða til að skýra einstök atriði.

Ráðgjöf:

Starfshópurinn getur kallað til þá starfsmenn sveitarfélagsins eða þá sérfræðinga sem hann telur nauðsynlegt hverju sinni. Áður en lagt er út í kostnað við kaup á sérfræðiaðstoð skal kostnaðarmat lagt fyrir bæjarráð til samþykktar.

Starfstími og skil.

Stýrihópurinn skal starfa á framkvæmdatíma verkefnisins eða þar til 1. mars 2021. Ákvörðun um áframhaldandi störf taka samhliða framtíðaráformum um framgang verkefnisins.

Samþykkt í bæjarráði Akraness þann 25. október 2018.

Fyrir hönd Akraneskaupstaðar,

Sævar Freyr Práinsson

bæjarstjóri