



Tíma- og verkáætlun vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2022 (2022 til 2025)

Gert er ráð fyrir eftirfarandi tímasetningum í áætluninni:

A. Vikur 9. til 16. ágúst

- Launaáætlanir útbúnar og komið til forstöðumanna til vinnslu.

B. Fimmtudagur 26. ágúst – (bæjarráð)

- Grunnforsendur fjárhagsáætlunar yfirfarnar og ákveðnar til fyrstu vinnslu.
- Grunnforsendur fjárfestinga- og framkvæmdaáætlana yfirfarnar.
- Gert er ráð fyrir umræðum og eftir atvikum ákvörðunum á hverjum fundi bæjarráðs eftir 26. ágúst.

C. Vikan 30. ágúst til 6. september

- Rammar unnir út frá forsendum sem ákveðnar voru í bæjarráði 26. ágúst og rammar sendir á sviðsstjóra/forstöðumenn að lokinni keyrslu fjármálasviðs (Í síðasta lagi 6. september).
- Sviðsstjórar og eftir atvikum fjármálastjóri kynna í ráðunum forsendur fjárhagsáætlunar.
- Fundir áætlaðir með forstöðumönnum, KPMG, bærstjóra og fleirum aðilum.

D. Vikan 13. til 17. september (bæjarfulltrúar/bæjarráð)

- Mögulegur vinnufundur bæjarfulltrúa vegna fjárfestinga- og framkvæmdaáætlunar til næstu fimm ára og forgangsröðun verkefna á árinu 2022
- Yfirlit yfir stöðu verkefna á árinu 2021 lagt fram
- Forsendur fjárhagsáætlunar yfirfarnar
- Gert ráð fyrir aðkomu sviðsstjóra á þessum fundi
- Vinnsla fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs.

E. Vikan 20. til 24. september

- Gjaldskrár yfirfarnar og undirbúnar til umræðu í bæjarráði 30. september.

F. Vikan 27. september til 1. október

- Vinna fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs
- m.a. gjaldskrár fyrir 2022

G. Vikan 11. til 15. október

- Áætlaður vinnufundur bæjarfulltrúa um fjárfestinga og framkvæmdaáætlun.

H. Vikan 25. til 29. október

- Fyrri umræða fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs 28. október.

I. Vikan 1. til 5. nóvember

- Fjárhagsáætlun á dagskrá fagráðanna



Akraneskaupstaður

J. Vikan 8. til 12. nóvember

- Fyrri umræða bæjarstjórnar um fjárhagsáætlun 9. nóvember
- Vinnsla fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs

K. Vikan 15. til 19. nóvember

- Fjárhagsáætlun á dagskrá fagráðanna

L. Vikan 22. til 26. nóvember

- Fjárhagsáætlun á dagskrá bæjarráðs
- Afgreiðsla fjárfestinga- og framkvæmdaáætlunar

M. Þriðjudagur 14. desember (bæjarstjórn)

- Síðari umræða um fjárhagsáætlun

12. júlí 2021 // KHÓ / – fyrstu drög að verk- og tímaáætlun