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Fyrirhugað er að leggja jarðstreng, Akraneslínu 2, frá tengivirki á Akranesi að tengivirki Landsnets á 

Brennimel og er leiðin tæplega 20 km löng í heild sinni. Árið 2016 var fyrsti hluti leiðarinnar lagður sem 

1,2 km kafli í Vatnshamralínu 2 (VA2) frá tengivirkinu á Akranesi að Akranesvegamótum. Nú er 

fyrirhugað að leggja í framhaldi af þeim kafla, 3,5 km jarðstreng til austurs og tengist hann einnig 

Vatnshamralínu 2 til að byrja með, austan Berjadalsár (2. áfangi á mynd 1). Síðasti áfangi leiðarinnar 

15 km strenglögn að tengivirki að Brennimel er ótímasettur (3. áfangi á mynd 1). Þegar strengurinn 

verður kominn alla leið milli Akraness og Brennimels mun heiti hans breytast í Akraneslínu 2 (AK2).  

Akraneslína 2 er á þriggja ára framkvæmdaáætlun í Kerfisáætlun Landsnets 2019-2028 sem samþykkt 

var af Orkustofnun 12. febrúar 2020. Meginmarkmið framkvæmdarinnar er að styrkja tengingu 

Akraness við raforkuflutningskerfi Landsnets á Vesturlandi til að viðhalda afhendingaröryggi á Akranesi.  

 

MYND 1  Yfirlitsmynd af fyrirhugaðri lagnaleið Akraneslínu 2 og áfangaskipting lagningarinnar.  

Akraneskaupstaður vinnur að uppbyggingu iðnaðarhverfis svo kölluðu Flóahverfi, norðaustan 

vegamóta Akranesvegar og Akrafjallsvegar og er Vatnshamralína 2 (loftlína) farin að hamla þeirri 

uppbyggingu. Hefur Akraneskaupstaður óskað eftir því við Landsnet að flýtt verði framkvæmdum við 

strenglögnina þannig að hægt verði að rífa Vatnshamralínu 2 þar sem hún liggur um Flóahverfi. Til að 

koma til móts við óskir Akranesbæjar er nú sótt um framkvæmdaleyfi fyrir 3,5 km löngum strengkafla 
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frá gatnamótum Akranesvegar og Akrafjallsvegar að mastri nr. 24 í Vatnshamralínu 2. Þegar þessi hluti 

jarðstrengsins hefur verið lagður verður loftlínuna Vatnshamralínu 2,  milli mastra nr. 4 og nr. 24, rifin. 

Á Error! Reference source not found.má sjá yfirlitsmynd af strengleiðinni alla leið frá Akranesi að 

Brennimel í Hvalfirði. Sá hluti línunnar sem nú er áformað að leggja er merktur sem áfangi 2 með dökk 

bláum lit.  

Í þessari lýsingu mannvirkja vegna útgáfu framkvæmdaleyfis eru tekin saman gögn fyrir strenginn, skv. 

7. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi, nr. 772/2012. Sótt er um framkvæmdaleyfi á grundvelli 13. og 

14. gr. skipulagslaga, nr. 123/2010 og reglugerðar um framkvæmdaleyfi, nr. 772/2013. 

2.1 Aðalskipulag 

Sá hluti Akraneslínu 2 sem nú á að leggja, mun liggja um tvö sveitarfélög, Akraneskaupstað og 

Hvalfjarðarsveit. Sumarið 2019 var samþykkt breyting á aðalskipulagi Akraneskaupastaðar vegna 

Flóahverfis og er jarðstrengurinn sýndur þar sunnan hverfisins. Hvalfjarðarsveit hefur gert breytingu á 

sínu aðalskipulagi þar sem 2. áfangi strengsins (1,3 km) er sýndur og hefur sú breyting verið send til 

Skipulagsstofnunar til samþykktar. 

2.2 Deiliskipulag 

Akraneskaupstaður hefur gefið út deiliskipulag fyrir Flóahverfi og er nýi strengurinn sýndur þar sem 

hann liggur meðfram Akrafjallsvegi í og svo  suðaustan við svæðið . Núverandi strengur AK1 liggur eins 

og í fyrra deiliskipulagi í gegnum svæðið. 

Á þeim 1,3 km langa kafla þar sem strengurinn liggur í Hvalfjarðarsveit er hann utan deiliskipulagðra 

svæða. 

2.3 Mat á umhverfisáhrifum 

Í desember 2019 tilkynnti Landsnet um fyrirhugaða lagningu jarðstrengs Akraneslínu 2, milli Akraness 

og Brennimels, til Skipulagsstofnunar, samkvæmt 6. gr. Laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. lið 10.21 

í viðauka laganna. Skipulagsstofnun leitaði umsagna Akraneskaupstaðar, Hvalfjarðarsveitar, Fiskistofu, 

Hafrannsóknarstofnunar, Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, Minjastofnunar Íslands, Umhverfisstofnunar 

og Vegagerðarinnar. 

Ákvörðun Skipulagsstofnunar lá fyrir 27. febrúar 2020. Niðurstaða stofnunarinnar var að fyrirhuguð 

framkvæmdi væri ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. Þau viðmið sem 
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tilgreind eru í 2. Viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Því skyldi framkvæmdin ekki háð mati á 

umhverfisáhrifum. 

Samkvæmt 14. gr. Laga um mat á umhverfisáhrifum má kæra ákvörðunina til úrskurðarnefndar 

umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 30. mars 2020. 

2.4 Landeigendur 

Línuleiðin liggur um eignarlandið Ós í Hvalfjarðarsveit og um land í eigu Akraneskaupstaðar, bæði innan 

sveitarfélagamarka Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar. Samningaviðræður við landeiganda Óss 

í Hvalfjarðarsveit vegna lagningar strengsins eru á lokametrunum. Erindi hefur verið sent til 

Akraneskaupstaðar vegna lands í þeirra eigu. 

2.5 Aðrir leyfisveitendur 

1. Orkustofnun: Akraneslína 2 er á þriggja ára framkvæmdaáætlun í Kerfisáætlun Landsnets 

2019-2028 sem samþykkt var af Orkustofnun 12. febrúar 2020. 

2. Vegagerðin: Búið er að kynna verkefnið fyrir Vegagerðinni og taka tillit til athugasemda þeirra 

um að gera ráð fyrir hringtorgi við gatnamót Akranesvegar og Akrafjallsvegar. „Umsókn um 

leiðslu / vinnu á vegsvæði“ var samþykkt þann 10.01.2020. 

3. Minjastofnun: Hefur bent á að skrá þurfi fornleifar á fyrirhugaðri lagnaleið alla leið að 

Brennimel. Landsnet mun láta skrá fornleifar á leiðinni um leið og aðstæður leyfa vorið 2020 

áður en framkvæmdir hefjast. Litlar líkur eru taldar á því að fornminjar séu á leið 2. áfanga sem 

sótt er um framkvæmdaleyfi að þessu sinni, þar sem strengleiðin er ýmist í veghelgunarsvæði, 

á skurðbakka og eða meðfram núverandi jarðstreng (Akraneslínu 1). 

4. Fiskistofa: Veitir leyfi vegna þverunar veiðiáa. Fyrir liggur umsögn Hafrannsóknastofnunar 

dags. 21.11.2019, vegna þverunar Berjadalsár með jarðstreng. Hafrannsóknastofnun telur að 

samkvæmt verklýsingu sé um smáa framkvæmd að ræða og ekki talið líklegt að framkvæmdir 

hafi í för með sér annað en staðbundin minniháttar áhrif. Sótt verður um leyfi Fiskistofu um 

leið og leyfi landeiganda, Akraneskaupstaðar liggur fyrir. 

5. Póst- og fjarskiptastofnun: Póst- og fjarskiptastofnun hefur verið upplýst um framkvæmdina 

og fjarskiptafyrirtækjum verður gefinn kostur á að nýta streng skurðinn ef þau óska þess. 
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6.  

Jarðstrengsleiðin liggur frá endamastri nr. 4 á Vatnshamralínu við Akranesveg og liggur meðfram 

Akranesvegi á um 230 m kafla að gatnamótunum við Akrafjallsveg. Stengurinn þverar Akrafjallsveg við 

gatnamótin og liggur svo meðfram Akrafjallsvegi á um 550 m kafla til suðausturs  þar sem hann beygir 

í 90° til norðausturs. Þar liggur strengurinn meðfram skurði í beitarlandi þar sem er lífrænn jarðvegur 

og ekki reiknað með neinni klöpp. Strengurinn þverar Berjadalsá og malarveg sem liggur meðfram ánni. 

Skammt austan við Berjadalsá nálgast  strengurinn núverandi jarðstreng, Akraneslínu 1, og liggur hann 

samsíða honum í þriggja metra fjarlægð þar til komið er á móts við hornmastur VA2 nr. 24 þar þverar 

hann Akraneslínu 1 og liggur til norðurs um 70 m að loftlínunni. Strengleiðin liggur að mestu um 

beitiland og mun eftir nokkur ár sjá lítil merki um hann á yfirborði. 

4.1 Lýsing á mannvirkjum 

Akraneslína 2 er 66 kV jarðstrengur sem settur er saman úr þremur einleiðurum, einum fyrir hvern 

fasa. gerður verður skurður fyrir strengina niður á 1,25 m dýpi, einleiðurunum er komið fyrir á 

skurðbotninum í þríhyrningsuppröðun, þeir þaktir sérstökum varmaleiðandi strengsandi og 

öryggisborði settur yfir til varnar. Loks er fyllt í skurðinn og strengleiðin merkt með stikum. Á 

strengleiðinni verða gerðar útvíkkanir við valda tengistaði þaðan sem strengleiðararnir verða dregnir 

út og síðan tengdir saman.  

Tengistaðir verða tveir auk tengingar nýja strengsins við núverandi jarðstreng í nánd við mastur nr. 4 í 

Vatnshamralínu 2. Í hinn endann verður strengurinn tengdur upp í nýtt endamastur á loftlínunni, sem 

verður reist í nánd við mastur nr. 24.  Öllu ónothæfu umframefni úr skurði verður ekið á tippsvæði á 

vegum sveitarfélaganna að fengnu leyfi viðkomandi yfirvalda. Þversnið í lagnaskurð er á 

 

3 LÝSING STAÐHÁTTA Á FRAMKVÆMDASVÆÐI 
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mynd  og koma þar fram lágmarkskröfur um strengsand umhverfis strenginn. Verktaki getur valið um 

nokkrar aðferðir við gerð skurðar og lagningu strengsins. Í fyrsta lagi er heimilt að grafa skurð með 

hefðbundnum hætti og draga strenginn út eftir að skurðurinn hefur verið grafinn. Einnig er heimilt að 

nota jarðsög eða gröfu og graftrarkassa þar sem strengurinn verður lagður út jafn óðum og skurðurinn 

er gerður.  

Verkefnið verður boðið út í mars 2020.  
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MYND 2 Lámarks þversnið í lagnaskurð. 

4.2 Vegir, vegslóðir og þveranir 

Vinnuslóð verður gerð meðfram strengleiðinni og að athafnasvæðinu þar sem þörf er á. Miðað er við 

að þverun á Akrafjallsvegi sé gerð með múlun án þess að rjúfa yfirborð vegarins. Ef það reynist erfitt 

að þvera veginn með múlun gæti hugsanlega þurft að grafa fyrir strengnum í þveruninni. Þetta verður 

ákveðið í samráði við Vegagerðina og gerð hjáleið ef þörf krefur. Reiknað er með að malarvegur 

meðfram Berjadalsá verði grafin. Þar sem núverandi rafstrengir liggja þvert á strenglegu eru gerðar 

sérstakar ráðstafanir, m.a. með notkun ídráttarröra fyrir strengleiðarana. Við þverun skurða verður 

strengurinn varinn þannig að ekki skapist hætta vegna viðhalds skurðanna. Þar sem girðing lendir í 

strenglegu er hún tekin niður meðan á framkvæmdum strendur og hún endurreist í a.m.k. 3,5 m 

fjarlægð frá streng að framkvæmd lokinni. Hugsanlega þarf að setja upp bráðabirgðagirðingar á 

framkvæmdatíma í einhverjum tilvikum. Á blautum svæðum eða þar sem hætta er á að strengjasandur 

skolist til verður settur jarðvegsdúkur í skurð og umhverfis strengsandinn og einnig verður settur 

jarðvegsdúkur undir fyllingar þar sem reiknað er með að fjarlægja plön og slóðir. Yfirborð í skurðstæði 

verður fært til fyrra horfs í verklok að því marki sem aðstæður leyfa og vinnuslóð fjarlægð.    

4.3 Efnistaka 

Efnistaka verður nokkur bæði vegna slóðagerðar og vegna varmaleiðandi strengsands. Verktaka ber að 

útvega strengsand sem uppfyllir kröfur Landsnets. Strengsandur og efni í slóðagerð verða tekin úr 

opnum námum í rekstri sem hafa tilskilin leyfi. 

4.4 Frágangur í verklok 

Lögð er rík áhersla á að halda yfirborðsraski á framkvæmdasvæðum í lágmarki og endurnýta eins og 

kostur er núverandi gróður og jarðveg við yfirborðsfrágang. Frágangur á röskuðum svæðum verður 
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felldur að aðliggjandi svæðum og umhverfi eins og kostur er. Verktaka verður gert að skila verkinu 

þannig að útlit gróðursvæða verði sem næst því sem var þegar verkið hófst. 

4.5 Vinnubúðir 

Kjósi verktaki að setja upp vinnubúðir verður staðsetning þeirra, gerð og rekstur háð samþykki  

viðkomandi yfirvalda, landeiganda og umsjónarmanns verkkaupa. Sama er að segja um efnislager og 

tækjageymslu. Verktaki mun annast skipulag vinnusvæða sinna og verður honum gert að framfylgja 

öllum viðeigandi ákvæðum í lögum um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, mengunarvarnarreglugerð 

og heilbrigðissamþykktum viðkomandi heilbrigðisnefndar. Þá þarf hann að afla starfsleyfis viðkomandi 

heilbrigðiseftirlita fyrir sína starfsemi og aðstöðu. 

5 ÖRYGGIS-, HEILBRIGÐIS-, VINNUUMHVERFIS OG UMHVERFISÁÆTLUN 

5.1 Almennt 

Landsnet leggur mikla áherslu á öryggis-, heilbrigðis-, vinnuumhverfis og umhverfismál, hvort sem er 

við undirbúning framkvæmda, framkvæmdir eða rekstur mannvirkja. Kröfum fyrirtækisins til þessara 

þátta er fylgt fast eftir við framkvæmd verkefna á þess vegum. Fjallað er um þessar kröfur í 

útboðsgögnum. Meðal þess sem þar kemur fram er eftirfarandi: 

• Öllum aðilum sem verkkaupi ræður til verksins ber að vinna eftir þeim lögum, reglum og 
gildandi stöðlum sem við eiga, og í samræmi við reglur og stefnu Landsnets um öryggi, 
heilbrigði og umhverfi Lög 46/1980 og reglugerð 920/1980. 

• Við tímabundna mannvirkjagerð gilda reglur nr. 547/1996, um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð sem eru 
hluti af reglum sem falla undir vinnuverndarlöggjöfina og er lýst í lögum nr. 46/1980, um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

• Reglurnar kveða á um að verkkaupa beri að sjá til þess að öryggis-, heilbrigðis- , vinnuumhverfis 
og umhverfisáætlun (ÖHV og U áætlun) sé gerð áður en framkvæmdasvæði er skipulagt. Þessi 
áætlun er hluti af útboðsgögnum verksins. Áætlunin lýsir kröfum til aðila sem koma að verkinu 
á framkvæmdastigi. 

• Allir verktakar og undirverktakar skulu útbúa sína eigin ÖHV og U áætlun fyrir verkið og skal 
hún borin undir verkkaupa til samþykkis fyrir upphaf vinnu. Við gerð ÖHV og U áætlunar sinnar 
skal verktaki taka mið af ÖHV og U áætlun Landsnets og uppfylla að minnsta kosti allar kröfur 
sem settar eru fram í henni. Einnig skal hann uppfylla allar kröfur sem settar eru fram í lögum 
nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, reglugerðum og reglum 
þeim tengdum, svo og öðrum lögum, reglugerðum og reglum sem eiga við framkvæmd 
verksins. Sérstaklega er vísað til reglna nr. 547/1996, reglugerðar nr. 920/2006, um skipulag og 
framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum og í fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá 
Vinnueftirlitinu og eiga við framkvæmd verksins. 

5.2 Stefna Landsnets 

Landsnet leggur áherslu á heilsuvernd, persónu- og rekstaröryggi og er umhugað um fólk og 

samfélagið. Landsnet leggur sig fram um að skapa góðan slysalausan vinnustað þar sem öllum líður vel 
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og leggur sitt að mörkum til að koma í veg fyrir slys, dauðsföll og veikindi. Landsnet ber ábyrgð á eigin 

öryggi og skilur þær öryggis-, heilbrigðis- og vinnumhverfisáhættur sem fylgja starfseminni. Landsnet 

beitir þekktum aðferðum til að koma auga á, meta og stjórna áhættum og ef verkið er ekki öruggt er 

fundin örugg leið.  

5.2.1 Umhverfisstefna vegna framkvæmdaverka 

• Að halda umhverfisröskun á byggingartíma í lágmarki. 

• Að frágangur í verklok verði til fyrirmyndar. 

5.2.2 Öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismarkmið verksins 

Markmið framkvæmdarinnar hvað varðar öryggi, heilbrigði, vinnuumhverfi eru eftirfarandi: 

• Engin vinnuslys verði á verktíma. 

• Umhverfi starfsmanna sé heilsusamlegt. 

• Starfsmenn noti ávallt tilskilinn öryggis- og hlífðarbúnað. 

• Framkvæmdar séu áhættugreiningar fyrir alla verkþætti. 

• Ekkert umhverfisslys verði á verktíma, þar með talið engin óstýrð losun óæskilegra efna. 

• Ekkert rask verði fyrir utan þau svæði sem skilgreind eru sem framkvæmdasvæði. 

5.3 Umhverfisáætlun Landsnets 

Kröfur Landsnets til umhverfismála er að finna í Umhverfisáætlun Landsnets, sem birt verður í 

útboðsgögnum verksins. Í lok verkefnis verður gerð umhverfisúttekt á framkvæmdasvæðinu þar sem 

helstu hagsmunaaðilum á svæðinu eins og landeigendum og skipulagsyfirvöldum ásamt fulltrúa 

Umhverfisstofnunar verður boðin þátttaka. Brugðist verður við athugasemdum sem kunna að koma 

fram í umhverfisúttektinni og lagfæringar gerðar í samræmi við þær. 
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